



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципального района
Усольского районного муниципального образования

ПРИКАЗ

От 26.04.2019г.

г. Усолье-Сибирское

№ 153

Об утверждении Плана («дорожной карты»)
первоочередных действий по созданию и
функционированию в 2019 году в Усольском районе
Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

С целью реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 01 марта 2019 года №р-23», руководствуясь п. 6.4.8 Положения о Комитете по образованию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Усольском районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Председатель



Н.Г.Татарникова

План («дорожная карта»)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в
Усольском районе Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» (далее - Центры)

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: - Формирование перечня образовательных организаций; - Согласование перечня образовательных организаций с министерством образования Иркутской области		Татарникова Н.Г., председатель Комитета по образованию МР УРМО; Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	март
2.	Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	приказ	Татарникова Н.Г., председатель Комитета по образованию МР УРМО; Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	март
3.	Разработка проекта Положения о деятельности Центра Утверждение Положения о деятельности Центров на территории района	Приказ Положение о деятельности Центра	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	апрель
4.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	приказ	Татарникова Н.Г., председатель Комитета по образованию МР УРМО; Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	апрель.
5.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания пред-метной области «Технология», «Математика и информатика»,	Свидетельства о повышении квалификации	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	в течение учебного года

	<p>«Физическая культура и осно-вы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ педагогического состава Центров; - Подбор педагогических работников Центров; - Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации; 			
6.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	июнь -август.
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами	Приказы ОО	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО, Маслова Н.М., директор МБУ «ЦРО»	до 1 сентября
8.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: <ul style="list-style-type: none"> - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; - Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центрами; - Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров 	Сайт ОО Приказы ОО	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	август-сентябрь
9.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров, утвержденного приказом Министерства образования Иркутской		Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	апрель-декабрь

	область			
10.	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	сентябрь
11.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров	Публикация в газете «Усольские новости», сайты ОО, Комитет по образованию МР УРМО	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО, Кирилюк К.А., методист МБУ «ЦРО»	постоянно
11.1	Создание и ведение раздела официального сайта Управления образования	сайт	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО, Кирилюк К.А., методист МБУ «ЦРО»	апрель-сентябрь
11.2	Создание и ведение раздела сайта общеобразовательной организации с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	размещение информации	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО, Кирилюк К.А., методист МБУ «ЦРО»	апрель-сентябрь
11.3	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	размещение информации, фоторепортажей на сайте Комитета по образованию, ОО, социальные сети	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО, Кирилюк К.А., методист МБУ «ЦРО»	май-август.
12.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центров	анкетирование, анализ результатов	Руководители ОО, Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	ноябрь-декабрь
13.	Осуществление ведомственного контроля за деятельностью Центра	Приказ Комитет по образованию МР УРМО	Татарникова Н.Г., председатель Комитета по образованию МР УРМО; Гуркова Т.В., начальник отдела ОД и ДО	По плану ведомственного контроля